

Proj. Name	Proj. ID	Proj. Type	Proj. Status	Proj. Manager	Proj. Start	Proj. End	Proj. Budget	Proj. Actual	Proj. Variance	Proj. Risk	Proj. Quality	Proj. Compliance	Proj. Security	Proj. Privacy	Proj. Accessibility	Proj. Sustainability	Proj. Innovation	Proj. Impact	Proj. Legacy
Project A	001	Software	Completed	John Doe	2023-01-01	2023-03-31	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	Low	High	Compliant	Secure	Private	Accessible	Sustainable	Innovative	High	Legacy
Project B	002	Hardware	In Progress	Jane Smith	2023-04-01	2023-06-30	\$500,000	\$450,000	-\$50,000	Medium	Medium	Compliant	Secure	Private	Accessible	Sustainable	Innovative	Medium	Legacy
Project C	003	Service	On Hold	Mike Johnson	2023-07-01	2023-09-30	\$200,000	\$0	-\$200,000	High	Low	Non-Compliant	Insecure	Public	Not Accessible	Not Sustainable	Not Innovative	Low	Legacy
Project D	004	Consulting	Completed	Sarah Lee	2023-10-01	2023-12-31	\$300,000	\$300,000	\$0	Low	High	Compliant	Secure	Private	Accessible	Sustainable	Innovative	High	Legacy